Resumen Ejecutivo - G36

Sabor del Himalaya

Sosa Gilsanz, Alejandro

Lamothe García, Guillermo

Fernández López, Arturo

Vázquez Aguiar, Rodrigo

Cusme Gavilanez, Jesús Daniel

Bravo Rodríguez, Álvaro

Historial de Versiones

Etiquetado	Modificación	Fecha	Petición de Cambio
G36_RESEJv1.0	Entrega inicial	07/11/2026	PC1

1. Componentes del equipo y asignación de roles.

Integrante	Rol
Sosa Gilsanz, Alejandro	Responsable de soporte
Lamothe García, Guillermo	Responsable de Desarrollo
Fernández López, Arturo	Responsable de Desarrollo
Cusme Gavilanez, Jesús Daniel	Responsable de Calidad
Bravo Rodríguez, Álvaro	Responsable de Calidad
Vázquez Aguiar, Rodrigo	Responsable de Planificación y Propietario de EC

2. Aspectos fundamentales de la entrega

2.1 Cálculo total de Puntos de Función del proyecto

El proyecto completo se estima en 91 PF, calculados a partir de todos los requisitos del usuario (22 funciones). El detalle del cálculo, con la complejidad de cada función y las historias de usuario de las que se derivan, se encuentra en el documento STRAT.

Tipo de función	Número de funciones	PF
ILF	4	28
EIF	0	0
EI	12	42
EO	2	8
EQ	4	13
Total	22	91

2.2 PF previstos para el Sprint 1 y Sprint 2

Con la productividad ideal (3 h-persona por PF), el proyecto requiere 273 horas. El Sprint 1 dispone de 258 horas y el 2 de unas 120. Para aprovechar al máximo el primer ciclo, se asignan al Sprint 1 todos los PF que caben en sus 258 horas. Nuevamente este cálculo se contempla más detallado en el documento STRAT.

	Horas Disponibles	PF previstos
Sprint 1	258 h	86 PF
Sprint 2	120 h	5 PF
Total	378 h	91 PF

2.3 Resumen del plan de proyecto del Sprint 1

- **Duración y capacidad:** 258 horas de trabajo repartidas entre los 6 integrantes (43h por persona)
- **Objetivo:** Completar las 86 PF del Sprint 1, desde el diseño hasta las pruebas del sistema, incluyendo en cada fase las actividades de gestión de configuración, calidad y monitorización con datos reales.
- **Seguimiento:** Se realiza un seguimiento semanal, revisando el estado de las historias de usuario, los costes o valores ganados, entre otros.

2.4 PF reales desarrollados en el Sprint 1, productividad real y estimada para el Sprint 2

Concepto	Valor
PF previstos Sprint 1	86 PF
PF reales desarrollados	(X) PF
Horas reales trabajadas Sprint 1	(X) h
Productividad real Sprint 1	(horas reales/ PF reales) h/PF
Productividad ideal de referencia	3 h/PF
PF previstos Sprint 2	5 PF
Productividad estimada Sprint 2	[La del Sprint 1] h/PF
Esfuerzo estimado Sprint 2	[PF x productividad] h (sobre 120h)

2.5 Resumen de la Gestión de Configuración

El Plan de Gestión de Configuración (G36_PGCS) define cómo se identifican, controlan y siguen los productos del proyecto:

- **Elementos de Configuración:** PGCS, STRAT, DIS, COD, STDDOC y STDPROC. Se etiquetan como Grupo + Acrónimo + Versión. El código usa vx.y.z, el resto de los archivos vx.y.
- **Línea base:** Un producto entra en ella tras su inspección y desde entonces solo se modifica con autorización del Comité de Control de Configuración (CCC). Los estándares entran tras su aprobación en el lanzamiento.
- **CCC:** Presidido por el responsable de Desarrollo, con el responsable de Soporte como secretario. Cada petición de cambio (PC) tiene una reunión inicial y una final, con inspección de calidad entre ambas, tanto para ECs nuevos como para cambios en ECs existentes.
- **Copias de seguridad:** Una por cada versión puesta en línea base, etiquetada con fecha y custodiada por el responsable de Soporte.
- **Informes de estado:** El responsable de Soporte emite semanalmente un informe de Estado de la Configuración.

- **Resultados de Sprint 1:** [nº de PC gestionadas, aprobadas y rechazadas, y volumen de la línea base (páginas y LOC) al cierre].

2.6 Resumen de la Gestión de Calidad

- **Inspecciones:** Cada fase incluye una actividad de inspección de calidad antes de incluir el producto en la línea base. Los responsables de Calidad actúan como moderadores, con revisiones individuales y una reunión de inspección documentada en los formularios INS y LOGD.
- **Definition of Done (DoD):** Seguimiento de su cumplimiento por historia de usuario. Resultado del Sprint 1 = % de historias que cumplen el DoD.
- **Defectos:** Registro y seguimiento según el estándar de defectos. Resultado del Sprint 1 = nº de defectos detectados, corregidos y pendientes, por fase y tipo.
- **Pruebas:** Casos de prueba unitarios y de sistema, con sus registros. Resultado = nº de pruebas ejecutadas y superadas.

3. Estructura de la entrega.

Carpeta	Contenido